Krajowa Administracja Skarbowa

Warszawa, dnia 24 lipca 2019 r.

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

1401/ILZ/260-19/6/19/JW

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **„Odbudowa i rozbudowa 10 budynków campingowych znajdujących się w Ośrodku Szkoleniowym w Kamionie, gm. Puszcza Mariańska" – Postępowanie PN/19/2019.**

WYJAŚNIENIA NA WNIESIONE ZAPYTANIA DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, wykonując dyspozycję art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej **Ustawą**, informuje Wykonawców, że wpłynęło następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie:
W związku z Naszym zainteresowaniem w udziale w przetargu na odbudowę i rozbudowę 10 budynków campingowych zwracamy się z prośbą o zmianę terminu wykonania ETAPU I (wg. SIWZ do końca 2019 roku należy opracować koncepcję , a następnie projekt i uzyskać ostateczne pozwolenia oraz wykonać rozbiórkę i odbudowę 2 budynków).
Według przeprowadzonych przez Nas badań rynku lokalnego w Biurach Projektowych wynika iż termin wykonana projektu 2 budynków wraz z uzyskaniem pozwolenia to koniec października -początek listopada. Taki termin uzyskania pozwolenia oraz początek sezonu zimowego zagraża wykonaniu robót budowlanych do końca 2019 roku. Projektanci zwracają również uwagę, że po dokonaniu rozbiórki budynków mogą wystąpić dodatkowe przerwy w procesie budowlanych spowodowanie przeprowadzeniem dodatkowych ekspertyz pozostałych fundamentów.
Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o zmianę terminu wykonania I ETAPU na:
- opracowanie koncepcji a następnie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń 2 budynków do 20 grudnia 2019 roku
- rozbiórka i odbudowa 2 budynków do 15 kwietnia 2020 roku.
Termin ETAPU II oraz ETAPU III bez zmian.?

Odpowiedź:
Zamawiający - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie informuje, że nie zmienia terminu wykonania Etapu 1, w zakres którego wchodzi opracowanie koncepcji a następnie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych pozwoleń **dla wszystkich 10 budynków**, rozbiórka i odbudowa 2 budynków, pozostałe prace zgodnie z SIWZ i Programem Funkcjonalno-Użytkowym.
Możliwość zmiany istotnych postanowień umowy została przewidziana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Część XVI pkt 3) oraz szczegółowo opisana w § 18 Załącznika Nr 3 do SIWZ - Umowa - wzór. Dotyczy to między innymi zmiany terminu realizacji umowy.
Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zaistnienia przesłanek do zmiany terminu wykonania Etapu 1, Wykonawca będzie mógł złożyć Zamawiającemu, w terminie do 10 listopada 2019 r., pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem konieczności takiej zmiany.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Wykonując dyspozycję **art. 38 ust. 2 Ustawy** powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej pod adresem: **www.mazowieckie.kas.gov.pl** w zakładce „*Ogłoszenia/zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR*".

Z uwagi, że zakres udzielonych wyjaśnień nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, obowiązuje termin składania i otwarcia ofert podany w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP w dniu 16.07.2019 r., nr 574498-N-2019, tj. **31.07.2019 r. do godz. 10:00.**

Kierownik Działu
(-) Jacek Wielkopolanin
/podpis na oryginale/
……..
Przewodniczący Komisji przetargowej

Miejsce publikacji:
Strona internetowa www.mazowieckie.kas.gov.pl