Krajowa Administracja Skarbowa

Warszawa, dnia 23 września 2019 r.

Izba Administracji Skarbowej
w Warszawie

1401/ILZ/260-24/2/2019/PC

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Węgrowie" – Postępowanie PN/24/2019**

WYJAŚNIENIE NA WNIESIONE ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Warszawie – wykonując dyspozycję art. 38 ust. 1, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej **Ustawą**, informuje Wykonawców, że wpłynęło następujące zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dysponuje wynikami badań geotechnicznych podłoża na działce przeznaczonej na inwestycję? Jeśli tak, prosimy o ich udostępnienie. Zwracamy uwagę, że brak informacji odnośnie warunków gruntowych naraża oferentów na ryzyko dodatkowych kosztów związanych z opracowaniem projektów fundamentów specjalnych i/lub z zakresu wzmocnienia podłoża gruntowego. Ponadto, w przypadku wystąpienia złożonych warunków gruntowo-wodnych może zaistnieje potrzeba opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Czas niezbędny na opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej wynosi ok. 10 tygodni, co w sposób istotny wpłynie na możliwość wywiązania się z terminów umownych przewidzianych na złożenie projektu budowlanego do pozwolenia na budowę.

Odpowiedź 1:
Zamawiający nie posiada badań geotechnicznych podłoża. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania takich badań.

Pytanie 2:
Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości należytego wykonania umowy do 2%. Wskazujemy, iż możliwa do uzyskania marża na tym zadaniu oscyluje w wysokości 5-10%, zatem zabezpieczenie w tej wysokości powoduje utratę zysku już na samym początku realizacji zadania. Naszym zdaniem zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości zamówienia w wystarczający sposób zabezpiecza interes Zamawiającego

Odpowiedź 2:

Zamawiający zmienia wymaganą wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy z 10% na 8%. W związku z powyższym dokonuje zmiany treści SIWZ i w treści załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, w następujący sposób:

1. W Części XV SIWZ, pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   „1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy w wysokości 8% całkowitej wartości kwoty ofertowej brutto wykonania przedmiotu zamówienia w jednej lub w kilku formach wskazanych w art.148 ust. 1 Ustawy.”
2. W Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy, § 8 ust 1 otrzymuje brzmienie:
   „1. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie cenowej, tj.: .....”

Powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Wykonując dyspozycję **art. 38 ust. 2 Ustawy** powyższe wyjaśnienie Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej pod adresem: ***www.mazowieckie.kas.gov.pl*** w zakładce „*Ogłoszenia/zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR*”.

Dyrektor
Izby Administracji Skarbowej
w Warszawie
(-) Robert Antoszkiewicz
/podpis na oryginale/

Miejsce publikacji:
Strona internetowa *www.mazowieckie.kas.gov.pl*