Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację, rozbudowę i rozwój Systemów SEAP i SZPROT dla potrzeb współpracy z komponentami realizowanymi w ramach projektu PUESC, w tym rozwój usługi e-Klient oraz wdrożenie nowych usług biznesowych e-Dokumenty i e-Decyzje

Załącznik B do SIWZ

	Formularz cenowy

UWAGA OGÓLNA I: wszystkie wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wytworzone w ramach I Etapu muszą zostać utrzymane w wersjach Systemów dostarczonych w ramach II, III, IV i V Etapu, chyba że nastąpi ich modyfikacja na podstawie zmiany zatwierdzonej przez Zamawiającego (na podstawie Wniosku Zmiany) lub w wyniku wniosków po eksploatacji pilota.
UWAGA OGÓLNA II: jeżeli w wyniku dostawy jakiegokolwiek produktu następuje zmiana modelu architektury, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia w ramach realizowanej dostawy zaktualizowanego modelu w formacie umożliwiającym jego analizę w Enterprise Architect (EA). 
UWAGA OGÓLNA III: dokumentacja dostarczana po dostawie prototypu, a przed dostawą wersji pilotażowej, ma uwzględniać zmiany wytwarzanych funkcjonalności, a w pozostałym zakresie obejmować funkcjonalności dotychczasowe. 
UWAGA OGÓLNA IV: wskazane w niniejszym załączniku terminy uruchomienia wersji pilotażowej Systemu dotyczą pilotażu prowadzonego w środowisku produkcyjnym. Pilotaż w środowisku testowym ma być realizowany w sposób określony w Załączniku 1 do Umowy oraz zgodnie z określonymi w załączniku 1  zasadami dot. przyrostowej metody realizacji przedsięwzięcia. Terminy uruchomienia pilotaży testowych mają zostać określone w Planie Umowy, a ich terminy muszą uwzględniać potrzeby związane z prowadzeniem badań satysfakcji Użytkowników.
UWAGA OGÓLNA V: po pilotażach testowych i produkcyjnych, w trakcie których prowadzone będą badania satysfakcji Użytkowników, Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i dostarczenia dokumentu „Wyniki badania satysfakcji klientów” o którym mowa w Załączniku 1 do Umowy oraz w Załączniku nr 4 do Umowy. Terminy mają być uzgodnione z Zamawiającym i określone w Planie Umowy. Dokumenty będą podlegać odbiorom w sposób analogiczny, jak w przypadku innych produktów stanowiących dokumentację.



		Lp.
	Nazwa zadania w etapie
	Produkty/ Usługi
	Zakres wymagań
	Cena brutto (zł)

	1
	Etap nr  I Umowy (analiza i wytworzenie oprogramowania dla komponentu RPS) – planowana płatność 7 miesięcy od daty zawarcia Umowy - planowany termin podpisania Umowy 31.08.2018

	2
	Zadanie 1
	Dostarczony Plan Umowy
	Szczegółowy harmonogram i zasady realizacji przedmiotu Umowy,  zawartość i wymagania określone w Załączniku nr 2 do Umowy
	 

	3
	Zadanie 2
	
Dostarczona dokumentacja zarządcza

	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	4
	Zadanie 3
	
Dostarczony wstępny Projekt graficzny interfejsu użytkowników Systemu RPS

	Określony w Załączniku 4 i w załączniku nr 1 do Umowy
	 

	5
	Zadanie 4
	Dostawa i udostępnienie Prototypu Systemu RPS w zakresie obsługi monitorowania realizacji procedury specjalnej jako pierwszego przyrostu funkcjonalności Systemu, na środowisku Wykonawcy.
	Prototyp Systemu RPS  wraz z modelem architektury w formacie umożliwiającym analizę modelu w EA zawirające dane określone w Zał.1 do Umowy pkt 2.8.1 pkt 2 zadanie nr 2 zgodnie z zatwierdzonym podziałem na przyrosty. 
	 

	6
	Zadanie 5
	Dostarczony Projekt Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS
	Opracowanie Projektu Infrastruktury Teleinformatycznej Systemu RPS
	 

	7
	Zadanie 6
	Opracowanie i dostawa dokumentu Specyfikacja Procesów Biznesowych Systemu RPS
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	8
	Zadanie 7
	Opracowanie i dostawa dokumentu Specyfikacja Wymagań Systemu RPS
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	9
	Zadanie 8
	Opracowanie i dostawa dokumentu  Mapa Wymagań Systemu RPS
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	10
	Zadanie 9
	Opracowanie i dostawa dokumentu Model Danych Systemu RPS
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	11
	Zadanie 10
	Opracowanie i dostawa dokumentu Projekt realizacji systemu informatycznego Systemu RPS
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	12
	Zadanie 11
	Opracowanie i dostawa dokumentu Projekt Interfejsu Użytkownika Systemu RPS
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	13
	Zadanie 12
	Opracowanie i dostawa dokumentu Plan Integracji Systemu RPS
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	14
	Zadanie 13
	Opracowanie i dostawa dokumentu Plan Wdrożenia Systemu RPS
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	15
	Zadanie 14
	Opracowanie i dostawa dokumentu Dokumentacja Architektury Systemu RPS
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	16
	Zadanie 15
	Opracowanie i dostawa dokumentu Specyfikacja Techniczna XML Systemu RPS
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	17
	Zadanie 16
	Dostarczona skonsolidowana wersja dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy - tab. Nr 1 "II System RPS" z wyłączeniem pozycji 13, 14, 15.
	 

	18
	Razem cena za Etap nr I

	19
	Etap nr  II Umowy (pilotaż na środowisku testowym) – planowana płatność 17 miesięcy od daty zawarcia Umowy

	20
	Zadanie 17
	Dostawa i udostępnienie Prototypu Systemu RPS w zakresie obsługi Kwitu Rozliczenia jako drugiego przyrostu funkcjonalności Systemu, na środowisku Wykonawcy
	Prototyp Systemu RPS  wraz z modelem architektury w formacie umożliwiającym analizę modelu w EA zawierające dane określone w Zał.1 do Umowy pkt 2.8.1 pkt 1 - Proces obsługi elektronicznego Kwitu Rozliczenia (przypadek standardowy), zgodnie z zatwierdzonym podziałem na przyrosty.
	 

	21
	Zadanie 18
	Zrealizowane wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne Systemu RPS
	Określony w załączniku nr 1 do Umowy
	 

	22
	Zadanie 19
	Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i przetestowany interfejs komunikacji z PDR
	Określony w załączniku nr 1 do Umowy
	 

	23
	Zadanie 20
	Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i przetestowany interfejs komunikacji z AIS
	Określony w załączniku nr 1 do Umowy
	 

	24
	Zadanie 21
	Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i przetestowany interfejs komunikacji z AES
	Określony w załączniku nr 1 do Umowy
	 

	25
	Zadanie 22
	Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i przetestowany interfejs komunikacji z SZPROT
	Określony w załączniku nr 1 do Umowy
	 

	26
	Zadanie 23
	Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany komponent komunikacyjny
	Określony w załączniku nr 1 do Umowy
	 

	27
	Zadanie 24 
	Aktualizacja dokumentacji Systemu RPS
	W zakresie obejmującym produkty dostarczone w ramach Etapu I-II Umowy
	 

	28
	Zadanie 25
	Podręcznik Administratora Systemu RPS (zawierający wyodrębnione, oddzielne części dokumentu, przeznaczone dla administratora technicznego oraz administratora merytorycznego)
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	29
	Zadanie 26
	Podręcznik Użytkownika Systemu RPS
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	30
	Zadanie 27
	Przeprowadzenie szkoleń dla trenerów systemu RPS
	Określony w załączniku nr 5 do Umowy
	 

	31
	Zadanie 28
	Dostawa licencji na komponenty w zakresie środowiska testowego platformy programowej Systemu RPS
	W zakresie niezbędnym do realizacji wszystkich funkcjonalności Systemu w ilości niezbędnej do realizacji jego funkcjonalności, obejmujących prawo do instalacji poprawek i nowszych wersji oprogramowania
	 

	32
	Zadanie 29
	Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany System RPS na środowisku testowym (w tym dostawa i implementacja portletu na Portalu SEAP)
	Dostarczona, zainstalowana, skonfigurowana Kompleksowa wersja Platformy programowej dla środowiska przeznaczonego do prowadzenia pilotażu testowego obejmująca funkcjonalności realizowane w ramach etapu I i II Umowy oraz ewentualne modyfikacje i zmiany wynikające z Raportu przeglądu prototypu.
Zadanie nie podlega wycenie a koszty jego realizacji powinny zostać ujęte w ramach zadań związanych z realizacją funkcjonalności dla Etapu II Umowy - Zadania 18 - 28
	 

	33
	Zadanie 30
	Dostarczona skonsolidowana zaktualizowana/nowa wersja dokumentacji  w wersji papierowej i elektronicznej
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy z wyłączeniem pozycji 15
	 

	34
	Zadanie 31
	[bookmark: _GoBack]Dostarczona skonsolidowana wersja oprogramowania Systemu RPS
	Określony w Umowie
	 

	35
	Razem cena za Etap nr II

	36
	Etap nr  III Umowy (pilotaż na środowisku produkcyjnym) – planowana płatność 23 miesiące od daty zawarcia Umowy

	37
	Zadanie 32
	Szkolenia ze składników Systemu typu COTS i FOSS 
	Określony w załączniku nr 5 do Umowy
	 

	38
	Zadanie 33
	Aktualizacja dokumentacji Systemu RPS
	W zakresie obejmującym produkty dostarczone w ramach Etapu I-III Umowy
	 

	39
	Zadanie 34
	Dokumentacja Bezpieczeństwa Systemu RPS
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	40
	Zadanie 35
	Dostawa licencji na komponenty w zakresie środowiska produkcyjnego platformy programowej Systemu RPS
	W zakresie niezbędnym do realizacji wszystkich funkcjonalności Systemu w ilości niezbędnej do realizacji jego funkcjonalności, obejmujących prawo do instalacji poprawek i nowszych wersji oprogramowania
	 

	41
	Zadanie 36
	Dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany System RPS na środowisku produkcyjnym 
	Dostarczona, zainstalowana, skonfigurowana Kompleksowa wersja Platformy programowej dla środowiska przeznaczonego do prowadzenia pilotażu produkcyjnego obejmująca funkcjonalności realizowane w ramach etapu I-III Umowy.
Zadanie nie podlega wycenie a koszty jego realizacji powinny zostać ujęte w ramach zadań związanych z realizacją funkcjonalności dal Etapu II Umowy - zadania 33-35
	 

	42
	Zadanie 37
	Przeprowadzone szkolenia dla administratorów technicznych, merytorycznych i deweloperów systemu RPS
	Określony w załączniku nr 5 do Umowy
	 

	43
	Zadanie 38
	Pilotaż na środowisku produkcyjnym - dostarczony, zainstalowany, skonfigurowany i przetestowany System RPS 
	Zainstalowana i skonfigurowana Platforma programowa w środowisku produkcyjnym, uruchomienie usług oraz funkcjonalności dostarczonych w ramach Etapu I, II oraz III zgodnie z zakresem określonym w Załączniku nr. 1 oraz ewentualnymi zmianami i modyfikacjami wynikającymi z wniosków zmian zgłoszonych na Etapie II, III Umowy oraz ewentualna migracja danych (gdy wymagana). Przegląd, weryfikacja (w tym z udziałem użytkownika zewnętrznego), aktualizacja w ramach prowadzonego pilotażu produkcyjnego. Przygotowanie i dostawa Raportu z przebiegu pilotażu
	 

	44
	Zadanie 39
	Dostarczona skonsolidowana wersja zaktualizowanej dokumentacji  w wersji papierowej i elektronicznej
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	45
	Zadanie 40
	Dostarczona skonsolidowana wersja oprogramowania Systemu RPS
	Określony w Umowie
	 

	46
	Razem cena za Etap nr III

	47
	Etap nr  IV Umowy (udostępnienie produkcyjne usługi ePS) – planowana płatność 27 miesięcy od daty zawarcia Umowy

	48
	Zadanie 41
	Aktualizacja dokumentacji Systemu RPS
	W zakresie obejmującym produkty dostarczone w ramach Etapu I-IV Umowy
	 

	49
	Zadanie 42
	Dostawa licencji na komponenty platformy programowej Systemu RPS w zakresie objętym wdrożeniem ogólnopolskim
	W zakresie wszystkich środowisk Systemu w ilości niezbędnej do realizacji funkcjonalności objętych realizacją w ramach Etapu IV wdrożenia Systemu, obejmujących prawo do instalacji poprawek i nowszych wersji oprogramowania
	 

	50
	Zadanie 43
	Dostawa Systemu RPS wraz z wdrożeniem usługi we wszystkich założonych przez Zamawiającego lokalizacjach, z ewentualną migracją danych 
	Dostarczona, zainstalowana, skonfigurowana kompleksowa wersja platformy programowej Systemu dla wszystkich środowisk Systemu, obejmująca funkcjonalności i produkty realizowane w ramach Etapów I-IV Umowy oraz ewentualne modyfikacje i zmiany wynikające z Raportu z Przeglądu Prototypu / Przebiegu Pilotażu dla pilotażu produkcyjnego.
Zadanie nie podlega wycenie a koszty jego realizacji powinny zostać ujęte w ramach zadań związanych z realizacją funkcjonalności dal Etapu IV - zadania 41-42
	 

	51
	Zadanie 44
	Dostarczona skonsolidowana wersja zaktualizowanej dokumentacji  w wersji papierowej i elektronicznej
	Określony w Załączniku nr 4 do Umowy
	 

	52
	Zadanie 45
	Dostarczona skonsolidowana wersja oprogramowania Systemu RPS
	Określony w Umowie
	 

	53
	Zadanie 46
	Usługa Utrzymania - I okres (cztery miesiące)
	Określony w Umowie
	 

	54
	Razem cena za Etap nr IV

	55
	Etap nr V Umowy (usługa utrzymania oraz rozwoju Systemu realizowana jest przez okres 48 miesięcy począwszy od dnia odbioru IV etapu, planowany termin odbioru IV etapu – 30.11.2020 r.) - planowana płatność na zakończenie miesiąca następującego po zakończeniu każdego z 8 Okresów Rozliczeniowych 

	56
	Zadanie 47
	Usługa utrzymania
	 
	 

	57
	Zadanie 48
	Usługa utrzymania
	 
	 

	58
	Zadanie 49
	Usługa utrzymania
	 
	 

	59
	Zadanie 50
	Usługa utrzymania
	 
	 

	60
	Zadanie 51
	Usługa utrzymania
	 
	 

	61
	Zadanie 52
	Usługa utrzymania
	 
	 

	62
	Zadanie 53
	Usługa utrzymania
	 
	 

	63
	Zadanie 54
	Usługa utrzymania
	 
	 

	64
	Zadanie 55
	Usługa rozwoju (760 osobodni x cena 1 osobodnia)
	 
	 

	65
	Razem cena za Etap nr V 

	66
	Razem wartość całkowita Umowy





	
	
	
	
	

	*  Pula osobodni w ramach Usługi Rozwoju może zostać w swobodny sposób rozdysponowana przez Zamawiającego w trakcie realizacji Etapu nr III, IV i V. Tym samym faktyczna kwota płatności za Etap nr III i IV oraz za poszczególne Okresy Rozliczeniowe w Etapie V uzależniona jest od stopnia „wykorzystania” puli w danym etapie / okresie rozliczeniowym. Należy też mieć na względzie, że Zamawiający w ramach realizacji Umowy nie musi rozdysponować całej puli przeznaczonej na Usługę Rozwoju.



W imieniu Wykonawcy:
	
Oświadczamy, że: 
1) zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nr………., akceptujemy jej postanowienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2) zobowiązujemy się do zawarcia Umowy, która stanowi Załącznik E do SIWZ w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3) w przedstawionej cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
5) wadium zostało wniesione w dniu … … 2018 r. w formie………………………………………………………….. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na poniższy rachunek bankowy: …………………………………………………………………………………
6) zakres objęty zamówieniem zamierzam wykonać sam. Oświadczam, że niżej wymienionym z nazwy podwykonawcom zostaną powierzone następujące części zamówienia wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia: 
(część zamówienia powierzona konkretnemu podwykonawcy).

………………………………………………………………………………
Podpis Wykonawcy albo osoby lub osób uprawionych do reprezentowania Wykonawcy
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